

5 Projektabschluss

5.1 Prozess Abschließen eines Projekts (CP)

Zweck des Prozesses „Abschließen eines Projekts – Closing a Project (CP)“ ist die Definition des Punktes, an dem die Abnahme des Projektendprodukts bestätigt wird, die in der ursprünglichen Projektleitdokumentation definierten Ziele oder auch genehmigte Änderungen dieser Ziele erreicht worden sind oder mit dem Projekt keine weiteren Ergebnisse erzielt werden können. In diesem Zusammenhang wird klar, dass es für den Prozess „Abschließen eines Projekts (CP)“ zwei Inputs geben kann:

Zum einen den **Planmäßigen Abschluss**¹⁾, der bei einem planmäßigen Projektabschluss zu Tragen kommt.

Zum anderen den **Vorzeitigen Abschluss**²⁾, der bei einem vorzeitigen Projektabbruch zum Zuge kommt.

Beide Arten beginnen mit der Aktivität, den Projektabschluss vorzubereiten. Je nachdem welcher Projektabschluss angestrebt wird, unterscheidet man hier zwischen:

- **Planmäßigen Abschluss vorbereiten**³⁾: Der Planmäßige Abschluss eines Projekts steht naturgemäß schon eine lange Zeit fest. Fraglich ist aber immer, ob der genaue Abschlusstermin eingehalten werden kann. Mit diesem Prozessschritt ist mit dem Wort „planmäßig“ vor allem aber auch die Finalisierung gemeint, also das gewünschte Produkt fertig dem Auftraggeber zu übergeben. Genau diese Übergabe gilt es in diesem ersten Prozessschritt innerhalb des Prozesses „Abschließen eines Projekts (CP)“ vorzubereiten. Der Lenkungsausschuss

und die Linienorganisation müssen über den Projektabschluss informiert werden, es müssen Meetings und Räume dafür organisiert werden etc. Im Grunde gleicht dieser Prozessschritt einer organisatorischen Vorplanung der eigentlichen Produktübergabe.

- **Vorzeitigen Abschluss vorbereiten⁴⁾**: Der Vorzeitige Abschluss bringt durch sein oft ungeplantes Auftreten einen deutlich höheren administrativen Aufwand mit sich. Die Aktivitäten sind hier gleich dem Prozess „**Planmäßigen Abschluss vorbereiten**“, wenngleich sie auch deutlich umfangreicher ausfallen, da ein ungeplanter Projektabschluss einen deutlich höheren Abstimmungsaufwand mit sich bringt.

In den folgenden Prozessschritten ist es vollkommen unerheblich, ob wir den Prozess „Abschließen eines Projekts (CP)“ durch einen Planmäßigen oder einen Vorzeitigen Abschluss durchlaufen. Die einzelnen Schritte müssen absolviert werden, wenn auch mit vollkommen unterschiedlicher Intensität.

- **Produkte übergeben⁵⁾**: Dieser Prozessschritt beschreibt die tatsächliche Entgegennahme des Projektendprodukts durch die Auftraggeber und Benutzer. Hierfür sieht die PRINCE2-Terminologie ein Übergabemeeting vor, das seitens der Projektunterstützung (PMO) organisiert werden sollte, damit einer Produktübergabe nichts mehr im Wege steht. Ferner wird in diesem Prozessschritt auch der bereits beschriebene Nutzenrevisionsplan dem Auftraggeber und dem Benutzer übergeben. Da sich das Projekt in naher Zukunft auflösen wird, muss nun das Unternehmen die Revision und Berichtserstattung des Nutzens innerhalb des Nutzenrevisionsplans übernehmen.
- **Projekt bewerten⁶⁾**: Der vorletzte Prozessschritt beschreibt ein Meeting zum gemeinsamen Erfahrungsaustausch der gesamten Projektorganisation im Kontext des Projekts. Mit dieser Tätigkeit kommen wir dem in PRINCE2 beschriebenen Grundprinzip „Lernen aus Erfahrung“ nach. In der Praxis ist dieser Prozess-

schritt auch bekannt als „Lessons Learned“, ebenfalls ein Erfahrungsaustausch innerhalb des Projektteams. Hierbei wird noch ein weiteres Managementprodukt, „der Erfahrungsbericht“, als Protokoll der Projektbewertung erstellt und dem Unternehmen übergeben.

- **Projektabschluss empfehlen⁷⁾**: Im letzten Prozessschritt erstellt der Projektmanager den letzten Bericht und somit auch das letzte Managementprodukt innerhalb des Projekts. **Der Projektabschlussbericht** beinhaltet eine gute Aufarbeitung des Projekts mit Erfolgen und Misserfolgen, budgetären und zeitlichen Abschlussberichten. Auf Grundlage des Projektabschlussberichts empfiehlt der Projektmanager dem Lenkungsausschuss, das Projekt zu beenden, woraufhin der Projektmanager entlastet wird und der Lenkungsausschuss das Projekt beendet.

Prozess Abschließen eines Projekts (CP)

