

Risikomatrix


Identifizierte Risiken :

- **R1:** Unzureichende Tests
- **R2:** Mangelhafte Schulung
- **R3:** Integrationsschwierigkeiten
- **R4:** Sicherheitslücken
- **R5:** Überlastung der IT-Abteilung
- **R6:** Geringe Nutzung des Patientenportals
- **R7:** Unvorhergesehene Kosten (z.B. für Anpassungen)

Risikomatrix

Eintrittswahrscheinlichkeit / Auswirkung	Mittel	Hoch	Sehr Hoch
Gering			
Mittel	R7: Unvorhergesehene Kosten	R1: Unzureichende Tests ; R2: Mangelhafte Schulung R6: Geringe Nutzung	R4: Sicherheitslücken
Hoch	R5: Überlastung IT-Abteilung	R3: Integrationsschwierigkeiten	
Sehr Hoch			

Risikomatrix



Detailliertere Beschreibung der Risiken :

1. R1: Unzureichende Tests

- **Beschreibung:** Die Software und die Integrationen werden nicht ausreichend getestet, was zu Fehlern im Produktivbetrieb führt.
- **Eintrittswahrscheinlichkeit:** Mittel
- **Auswirkung:** Hoch
- **Matrix-Position:** Mittel / Hoch

2. R2: Mangelhafte Schulung

- **Beschreibung:** Mitarbeiter und/oder Patienten werden nicht ausreichend geschult, was zu Akzeptanzproblemen und Fehlbedienungen führt.
- **Eintrittswahrscheinlichkeit:** Mittel
- **Auswirkung:** Hoch
- **Matrix-Position:** Mittel / Hoch

3. R3: Integrationsschwierigkeiten

- **Beschreibung:** Probleme bei der technischen Anbindung des Patientenportals an die bestehenden IT-Systeme (KIS, RIS, LIS, PACS).
- **Eintrittswahrscheinlichkeit:** Hoch

- **Auswirkung:** Hoch
- **Matrix-Position:** Hoch / Hoch

4. R4: Sicherheitslücken

- **Beschreibung:** Das Portal oder die Schnittstellen weisen Sicherheitslücken auf, die zu Datenschutzverletzungen oder unbefugtem Zugriff führen können.
- **Eintrittswahrscheinlichkeit:** Mittel
- **Auswirkung:** Sehr Hoch
- **Matrix-Position:** Mittel / Sehr Hoch

5. R5: Überlastung der IT-Abteilung

- **Beschreibung:** Die interne IT-Abteilung ist durch das Projekt und andere Aufgaben überlastet, was zu Verzögerungen führt.
- **Eintrittswahrscheinlichkeit:** Hoch
- **Auswirkung:** Mittel
- **Matrix-Position:** Hoch / Mittel

6. R6: Geringe Nutzung des Patientenportals

- **Beschreibung:** Insbesondere nicht technikaffine Nutzer verwenden das Portal kaum oder gar nicht.
- **Eintrittswahrscheinlichkeit:** Mittel
- **Auswirkung:** Hoch
- **Matrix-Position:** Mittel / Hoch

7. R7: Unvorhergesehene Kosten

- **Beschreibung:** Es entstehen zusätzliche, nicht geplante Kosten, beispielsweise für notwendige Anpassungen an bestehenden Systemen.
- **Eintrittswahrscheinlichkeit:** Mittel
- **Auswirkung:** Mittel
- **Matrix-Position:** Mittel / Mittel